				Initial Estimate of	1, 21, 1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11									
Sprint No.	Product Backlog Items	Sprint Tasks	Volunteer	Effort	1 2 3			New Estimate of Effort Remaining at The E			7 8 9 10			
16	As a user, I want to switch language at all time.	ออกแบบวางแผนโครงสร้างภาษาของเว็บไซต์	กัญญาณัฐ, ทวิชชา, ธรรมภูมิ	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบการสร้างตัวเลือกสำหรับการสลับภาษา	กัญญาณัฐ, ธรรมภูมิ	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบการสร้างไอคอนสำหรับการสลับภาษา	พิชญะดา	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบ DB_01 การจัดการข้อมูลภาษา	กัญญาณัฐ	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบการสร้างหน้าแสดงผลสำหรับแต่ละภาษ า	พิชญะดา, กัญญาณัฐ	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fn_01 การเลือกภาษาหลัก	ทวิชชา, เอกพันธ์	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
		Fn_02 การเลือกตั้งค่า URL สำหรับแต่ละภาษา	ทวิชชา , เอกพันธ์	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
		Fn_03เมนูและตัวเลือกการเปลี่ยนภาษา	เอกพันธ์	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้า home	ภูริวัฒน์	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้าตะกร้า	ภูริวัฒน์	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้าทำการสั่งซื้อ	ภูริวัฒน์	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้ารายละเอียดสินค้า	ภูริวัฒน์	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้าข้อมูลส่วนตัว	ภูริวัฒน์	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL		44	44	36	29	5	5	5	0	0	0	0
		As a user, I want to switch language at all time. 50 45 44 44												
			40 35 30 25 20 15 10 5											
			1 2 3	4 5 6	7	0 0 3 9 1	0 0 10 11							