	Product Backlog Items	Sprint Tasks	Volunteer	Initial Estimate of Effort										
Sprint No.					New Estimate of Effort Remaining at The End of Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
16	As a user, I want to switch language at all time.	ออกแบบวางแผนโครงสร้างภาษาของเว็บไซต์	กัญญาณัฐ, ทวิชชา, ธรรมภูมิ	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบการสร้างตัวเลือกสำหรับการสลับภาษา	กัญญาณัฐ, ธรรมภูมิ	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบการสร้างไอคอนสำหรับการสลับภาษา	พิชญะดา	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบ DB_01 การจัดการข้อมูลภาษา	กัญญาณัฐ	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		ออกแบบการสร้างหน้าแสดงผลสำหรับแต่ละภาษ า	ฟิชญะดา, ธรรมภูมิ	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fn_01 การเลือกภาษาหลัก	ทวิชชา, เอกพันธ์	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fn_02 การเลือกตั้งค่า URL สำหรับแต่ละภาษา	ทวิชชา , เอกพันธ์	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fn_03เมนูและตัวเลือกการเปลี่ยนภาษา	เอกพันธ์	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้า home	ภูริวัฒน์	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้าตะกร้า	ภูริวัฒน์	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้าทำการสั่งซื้อ	ภูริวัฒน์	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้ารายละเอียดสินค้า	ภูริวัฒน์	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		ทดสอบการเปลี่ยนภาษาในหน้าข้อมูลส่วนตัว	ภูริวัฒน์	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL		195	195	120	75	0	0	0	0	0	0	0
		16.As a user, I want to s	witch language at all time											

1 2 3 4